

نام پروژه: پلتفرم آنلاین مدارس

هدف پروژه: طراحی و تحلیل یک سامانه آموزشی مبتنی بر معماری خدمت گرا جهت مدیریت فرایندهای آموزش آنلاین مدارس، ارتباط دانش آموزان، معلمان، اولیا و مدیران و ارائه خدمات آموزشی در مقیاس ملی

اعضای تیم، نقش ها و مسئولیت ها:

اعضا	شماره دانشجویی	نقش و مسئولیت
الما آزاد	۲۵۲۸۰۲۰۵۳	فاز صفر (مدیر پروژه): گزارش دهی فاز ۱ (تحلیلگر نیازمندی ها): نیازمندی های کارکردی و غیرکارکردی، traceability matrix فاز ۲ (مدل سازی): sequence diagram, activity diagram, state diagram فاز ۳ و ۴ (معمار و طراح): بررسی الزامات یکپارچه سازی سیستم، انتخاب و توجیه الگوی معماری، شناسایی سرویس های بالقوه، مقایسه معیار مدل فرایند و معماری فاز ۵ و ۶ (توسعه دهنده): کد منبع، نمودار کلاس طراحی، مستندات ساخت و استقرار فاز ۷ (اعتبارسنجی): طرح تست جامع فاز ۸ (نگهداری): تحلیل تاثیر تغییر بر نیازمندی ها
کیمیا سی سختی	۲۵۲۸۰۰۰۷۵	فاز صفر (مدیر پروژه): زمان بندی فاز ۱ (تحلیلگر نیازمندی ها): شناسایی ذی نفعان و تحلیل دیدگاه ان ها، مصور سازی نیازمندی های کلیدی فاز ۲ (مدل سازی): use case & mindmap فاز ۳ و ۴ (معمار و طراح): تعریف مرز های سیستم، مدل سیستم با نمودار بلوکی، نمودار مولفه و نمودار استقرار، طراحی رابط های سرویس، مقایسه معیار مدیریت نیازمندی فاز ۵ و ۶ (توسعه دهنده): کد منبع، الگوی طراحی GoF، تاریخچه کامیت ها فاز ۷ (اعتبارسنجی): test cases با ورودی فاز ۸ (نگهداری): تخمین هزینه تغییر

فاز صفر (مدیر پروژه): مدیریت ریسک فاز ۱ (تحلیلگر نیازمندی ها): سند SRS بر اساس قالب IEEE 830 فاز ۲ (مدل سازی): domain class diagram، سند یکپارچگی فاز ۳ و ۴ (معماری و طراحی): تحلیل وابستگی زیرسیستم، ارزیابی ریسک سیستم، توصیف تصمیمات معماری، تحلیل مزایای SOA، مقایسه معیار مدل مدیریت تغییر فاز ۵ و ۶ (توسعه دهنده): کد منبع، تعریف رابط های برنامه نویسی فاز ۷ (اعتبارسنجی): گزارش پوشش تست و تحلیل، بررسی کد فاز ۸ (نگهداری): باز اندیشی در مورد طرح اولیه	۲۵۲۸۰۲۰۸۴	مطهره جعفری پور
فاز ۳ و ۴ (معماری و طراحی): تحلیل emergent properties، نمودار همکاری سرویس ها، مقایسه معیار تست و تایید و تحویل و استقرار فاز ۵ و ۶ (توسعه دهنده): کد منبع، ارزیابی طراحی بر اساس اصول SOLID، گزارش تطابق کد با طراحی و نمایش پیاده سازی، نمودار معماری سیستم فاز ۷ (اعتبارسنجی): اجرای تست واحد خودکار روی نمونه ی اولیه فاز ۸ (نگهداری): طرح بازطراحی	۲۵۲۸۰۱۰۳۵	زهرا رستمی

*خانم زهرا رستمی از فاز سوم به گروه اضافه شدن و با همکاری و هماهنگی کاملی که داشتن به پیشبرد پروژه کمک بسیاری کردن.

معیار های موفقیت تعریف شده پروژه:

- تکمیل تمامی فاز های پروژه در زمان مقرر
- تولید مستندات کامل استاندارد
- ارائه معماری قابل توسعه و مقیاس پذیر
- پوشش نیازمندی های ذینفعان سیستم